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1 JOHDANTO 
Työn tavoitteena on kertoa lukijalle rakennuspuolen sopimuskäytäntöä sekä 
laissa esitettyjä työturvallisuusmääräyksiä, ajallisen suunnittelun tärkeyttä ja 
tehtäväsuunnittelun laadinnan perusteita. Työ sopii erinomaisesti omakotitalon 
remontoijille sekä remontista haaveileville. 
Remonttikohteena oleva rintamamiestalo sijaitsee Ruskolla ja on rakennettu 
vuonna 1957. Talo on kolmekerroksinen, ja tällä hetkellä asuinkäytössä on 55 
m². Asuinkerroksena toimii talon keskikerros. Kellarissa sijaitsevat sauna, auto-
talli sekä varastotilat. Yläkerta on vielä rakentamatta. Asuinkerroksessa sijaitsee 
olohuone, makuuhuone, wc, keittiö, vaatehuone, eteinen sekä kylmä kuisti. 
Remontti aloitettiin ulkopuolelta tekemällä salaojat ja hulevesiputket uudelleen 
sekä eristämällä sokkeli. Sisällä remontti jatkui keskikerroksen perusteellisella 
läpikäymisellä sisältäen sähköjen sekä putkien uusimisen. 
Maaperä tontilla on pääosin savea, ja kallio löytyy reilun metrin syvyydestä. Ta-
lo on perustettu kallion varaan perusmuurilla. Talossa on puurunko, joka jäi en-
tiselleen. Ulkoverhous on toteutettu rimalaudoituksella. Vesikatteena on käytetty 
profiilipeltiä. Rakennuksessa on suorasähkölämmitys, joka on toteutettu toteu-
tettuna lattiakaapeloinnilla. Lisälämmönlähteenä toimii varaava takka. 
Tein remontissa kaiken itse suunnittelusta toteutukseen, pois lukien sähkötyöt. 
Työn edetessä huomasin tehtäväsuunnittelun tärkeyden. 
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2 TUOTANTOSUUNNITTELUN JA OHJAUKSEN TEORIA 
2.1 Tehtäväsuunnittelu 
2.1.1 Tehtävien suunnittelu 
Tehtäväsuunnitelmat tehdään kaikista aikataulutehtävistä. Keskeisenä tarkoi-
tuksena on varmistaa työn käynnistysedellytykset ja etsiä sellaiset keinot, joilla 
työryhmän työ-menekki on tavoitebudjetin ja tuotantonopeus suunnitellun mu-
kainen. (Ratu S-1231, 10.) 
Tehtäväsuunnitelman osa-alueita suunnitellaan samanaikaisesti ja täydenne-
tään tiedon lisääntyessä. Tehtävää valvotaan ja ohjataan koko tehtävän ajan. 
(Ratu S-1231, 10.) 
2.1.2 Ajallinen ja taloudellinen suunnittelu 
Tehtävän aikataulutavoitteet eli tehtävän kesto selvitetään ajan tasalla olevasta 
yleisaikataulusta tai rakentamisvaiheaikataulusta. Mikäli aikataulutavoitteita ei 
ole suunniteltu yleisaikataulussa, suunnitellaan tehtävän aloitus- ja lopetusajan-
kohdat sekä kesto muu työmaatuotanto ja aikataulut huomioon ottaen. (Ratu S-
1231, 10.) 
Tehtäväsuunnitelmaa tehtäessä lasketaan tehtävän kokonaiskustannukset ja 
verrataan niitä hankkeen tavoitearviossa varattuun summaan. Lisäksi varmiste-
taan, että laskettavaa tehtävää verrataan sisällöltään samanlaiseen tavoitearvi-
on nimikkeeseen. 
(Ratu S-1231, 10.) 
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2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
2.2.1 Suunnittelu 
Rakentamisen onnistuminen edellyttää tuotantosuunnittelua, valvontaa ja tuo-
tannonohjausta asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskeisin osa tuotan-
tosuunnittelua on ajallinen suunnittelu ja ohjaus, jotka paitsi luovat perustan 
muun suunnittelun onnistumiselle myös paljastavat epäkohdat ja suunnitelmista 
poikkeamiset tehokkaasti. (Aikataulukirja 2008,18.) 
Aikataulu on hankkeen toteutuksen malli. Mallissa asetetaan tavoitteet koko 
hankkeelle ja yksittäisille työtehtäville. Tavoitteet koskevat tehtävien aloittamista 
ja päättämistä aikataulun mukaisesti sekä työvoiman käyttöä. Työvoiman käy-
töstä aiheutuu toisaalta kustannuksia, joten aikataulussa esitetyn työvoiman 
tarpeen tulee olla sama kuin tavoitearviossa esitetty. (Kankainen & Junnonen 
1999, 14.) 
 
2.2.2 Perusteet 
Rakennustyön aikataulusuunnittelua ja realististen tavoitteiden asettamista var-
ten tarvitaan tietoja työsaavutuksista, työmenekeistä ja kapasiteeteistä sekä 
työryhmän koosta. Aikataulua varten tiedot saadaan tavoitearviosta, tiedostoista 
ja kokemuksen perusteella. (Aikataulukirja 2008, 19.) 
Tavanomaisessa rakennustuotannossa töiden suorituspaikka vaihtuu jatkuvasti. 
Rakennustuotannon luonteen vuoksi aikataulujen on tärkeää turvata työryhmille 
vapaa työkohde ja mahdollisuus siirtyä joustavasti uuteen työkohteeseen. (Aika-
taulukirja 2008, 20.)  
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Tuotannon ohjausta varten tarvitaan laadullisesti hyviä aikatauluja. Jotta aika-
taulu olisi hyvä ohjauksen kannalta, tulee aikataulussa varautua tuotannon häi-
riötilanteisiin sekä suunnitelmien ja olosuhteiden muuttumiseen. Lisäksi on voi-
tava tunnistaa tuotannon poikkeamien vaikutukset kokonaisuuteen ja sen osiin. 
(Kankainen & Junnonen 1999, 14.) 
 
2.2.3 Laadinta ja toteutus 
Rakentamisen aikataulut esitetään yleisimmin jana-aikatauluina ja paikka-
aikakaavioina. Muista aikataulumuodoista esimerkiksi vinjetti toimii erinomaises-
ti osakohteiden valmiusasteen seurannan välineenä. (Ratu 1216, 6) 
 
Jana-aikataulusta selviää hankkeen tehtävät, kestot, työjärjestys, resurssit sekä 
mahdolliset riippuvuudet tehtävien välillä. Jotta nämä hyvät ominaisuudet saa-
daan käyttöön, on aikataulun vasemmassa reunassa syytä luetella allekkain 
tehtävänimikkeet sekä aikataulutasosta riippuen lisätietoja, kuten suoritemäärät, 
työmenekit, saavutustiedot ja ryhmät sekä työn kestot. Kalenteriosaan on tehtä-
vän keston pituisella viivalla merkittävä suoritusajankohta ja mahdolliset tehtä-
vien väliset riippuvuudet sekä aikataulussa huomioidut pelivarat. (Ratu 1216, 6) 
 
Kuva 1. Esimerkki jana-aikataulusta (Ratu 1216, 6.) 
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Paikka-aikakaavio on erittäin hyvä tuotannon valvonnan ja ohjauksen väline, 
koska se osoittaa poikkeamat tuotantonopeudessa, aloitusajankohdissa sekä 
tehtävien ja osakohteiden suoritusjärjestyksessä. Lisäksi sen avulla voidaan 
ennakoida tulevat kriisitilanteet. Paikka-aikakaavioon on helppo merkitä seuran-
taviiva eli toteutuksen kulku havainnollisesti. Jatkuva valvonta antaa tiedon teh-
tävien edistymisestä ja tuotannon ongelmista. 
 
 
Kuva 2. Esimerkki paikka-aikakaaviosta (Ratu 1216, 6.) 
2.2.4 Aikataulun valvonta 
Paikkakaavio mahdollistaa työn etenemisen ja sen vaikutusten seuraamisen 
havainnollisesti tehtävästä ja osakohteesta toiseen. Vinjetti paljastaa työmaan 
tilanteen yhdellä vilkaisulla. Se on erinomainen valvontaväline. Valvonta onnis-
tuu mainiosti myös jana-aikataululla esimerkiksi murtoviivatekniikkaa hyödyntä-
en. (Ratu 1216, 8.) 
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2.3 Aliurakkasopimukset 
2.3.1 Urakkamuodot 
Urakkamuoto määrittelee tilaajan ja urakoitsijan välisen tehtävänjaon sekä 
kummankin vastuun laajuuden. Urakoitsijoiden lukumäärän ja alistumissuhtei-
den mukaan voidaan erottaa kolme eri tyyppiä. 
- Kokonaisurakka 
- Jaettu urakka 
- Osaurakka 
Jokaiselle urakkamuodolle on ominaista, että urakoitsija toimittaa työvoiman 
lisäksi myös rakennusaineet ja -tarvikkeet sekä tarvittavat koneet ja laitteet. Ti-
laajan vastuulle jää ainoastaan maksaminen urakoitsijalle. (Pekka Tommila 
1985, 161.) 
2.3.2 Urakkakilpailu 
Urakkatarjousvaiheessa on tavoitteena saada aikaan hankkeen toteutuksessa 
tarvittavat juridiset asiakirjat. Urakoitsijat voidaan valita kahdella tavalla, joko 
tarjouspyyntöneuvottelulla tai neuvottelumenettelyllä. (Tommila 1985, 161.) 
Tarjousmenettelyssä ehdokkaat on etsitty tai tunnettu jo valmiiksi. Heihin ote-
taan ensiksi yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla. Mikäli urakoitsija on kiinnos-
tunut, lähettää tilaaja hänelle tarjouspyyntöasiakirjat. (Tommila 1985, 161.) 
Neuvottelumenettelyssä rakennuttaja joko tuntee urakoitsijan entuudestaan tai 
valitsee tämän neuvotteluiden perusteella eikä urakkakilpailun kautta. Pientalo-
työmailla tämä on yleistä, koska urakoitsija voidaan valita myös ns. tuttavan-
kaupanavulla. (Tommila. 1985, 161.) 
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2.3.3 Urakoitsijan valinta 
Urakkatarjouksen hyväksymisestä on ilmoitettava valitulle urakoitsijalle. Myös 
muille tarjousten antajille on kohteliasta ilmoittaa, että heidän tarjouksensa ei 
ole johtanut toimeksiantoon. (Tommila 1985, 168.) 
Urakkasopimus katsotaan syntyneeksi silloin, kun valittu urakoitsija on saanut 
tiedon tilaajalta. Kuitenkin lisäksi tarvitaan vielä kirjallinen urakkasopimus. En-
nen tarjousten lopullista hyväksymistä on syytä urakkaneuvotteluissa selvittää, 
että kumpikin osapuoli on ymmärtänyt urakkasuorituksen samalla tavoin. Urak-
kaneuvotteluiden päätökset on syytä kirjata pöytäkirjaan. Urakkasopimuksiin 
sovelletaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja. (Tommila 1985, 168.) 
2.3.4 Sopijaosapuolien vastuut 
Urakkasopimus on tilaajan ja urakoitsijan välinen liikesuhde, josta tuleva vastuu 
koskee molempia osapuolia. Vastuut ja osapuolet määritellään urakkasopimuk-
sessa. Vaikka vastuukysymykset on selvästi määritelty rakennusurakan yleisis-
sä sopimusehdoissa, kuuluu hyvään rakennuttamistapaan silti vakuuksien aset-
taminen. Tavallisesti vakuus on pankissa oleva rahatalletus ja suuruudeltaan 10 
% urakkasummasta. (Tommila 1985, 168.) 
Urakoitsija on velvollinen suorittamaan kaikki urakkasopimuksessa määritellyt 
työt ja toimenpiteet sekä hankinnat, saadakseen sovitut työt tehtyä. Urakoitsijan 
tulee suorittaa kaikki työt ammattitaidolla ja noudattaen voimassa olevia raken-
tamismääräyksiä sekä hyvää rakentamistapaa. (RT 16-10660, 4.)  
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2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Rakennustöissä sattuu paljon työtapaturmia. Turmia voidaan vähentää noudat-
tamalla tarkkaan kaikkia turvallisuusmääräyksiä, hankkimalla turvalliset laitteet 
ja koneet sekä käyttämällä asianmukaisia suojavälineitä. Vakavista onnetto-
muuksista suuri osa on putoamisia telineiltä tai nostolaitteiden kaatumisia tai 
sortumisesta johtuvia. (Ojala 2004, 180.) 
 
Kuva 3. Ongelmia ja haasteita (Ratu S-1231, 16.) 
Rakennushankkeessa päävastuu työturvallisuudesta kuuluu päätoteuttajalle, 
joka on yleensä pääurakoitsija. Pientalot toteutetaan kuitenkin yleisimmin 
osaurakoina ja sen seurauksena rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa velvoit-
teista. (Salomäki 2006, 162)   
Jo suunnitteluvaiheessa työmaalle tulee laatia turvallisuusasiakirja. Tämän te-
kee yleensä pääsuunnittelija tai vastaava työnjohtaja. Asiakirjassa esiintyvät 
asiat liitetään kaikkiin tarjouspyyntöasiakirjoihin, joko erillisenä työturvallisuusliit-
teenä tai osana urakkarajaliitettä. Oleellista on, että tiedot ovat kaikkien urakoit-
sijoiden käytettävissä. (Salomäki 2006, 162)   
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Rakennustyömaalla on käytettävä aina henkilökohtaisia suojaimia. Näitä suo-
jaimia ovat huomiovaatetus, turvajalkineet ja kypärä sekä tarvittaessa sil-
mäsuojaimet ja hengityssuojaimet. (Salomäki 2006, 167.)   
 
2.5 Hankinnat ja logistiikka 
2.5.1 Hankintasopimukset 
Pientalotyömaan hankinnoissa sovelletaan kauppiaan ja asiakkaan välillä kulut-
tajasuojalakia. Tämä laki koskee myös ennakkoverovelvollisen myymiä palvelu-
ja. Lakia ei sovelleta työsopimussuhteessa toteutettuihin töihin. Elinkeinonhar-
joittaja ei saa kauppatapahtumassa asettaa asiakkaalle kohtuuttomia ehtoja. 
(Salomäki 2006, 46.) 
2.5.2 Hankinta 
Rakennusmateriaalien rautakauppahinnoista suuri osa on ilmaa. Monesti pien-
talon rakentajalla on kannattavaa avata tili yhteen kauppaan tili, jotta urakoitsija 
voi hankkia pieniä kulutustavaroita sieltä. Suuret hankinnat kannattaa kilpailut-
taa monesta liikkeestä ja vertailla tarjouksia sekä tuotteita. Materiaalien saata-
vuus saattaa myös joskus vaikuttaa. 
 (Ojala 2004, 174.) 
2.5.3 Logistiikka 
Materiaalien saapuminen työmaalle ja välivarastointi suunnitellaan siten, että 
materiaalit ovat työmaalla mahdollisimman vähän aikaa tai ne toimitetaan suo-
raan työkohteeseen. Työmaan tilankäyttö otetaan huomioon tilausten ajoituk-
sessa. Materiaalitoimitusten ja purkujätteiden sijoittelussa tulee huomioida, että 
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rakennuksesta pitää olla mahdollista poistua turvallisesti koko rakennustyön 
ajan. (Ratu S-1231, 14.) 
Rakennusmateriaalit ja tarvikkeet kannattaa tilata työmaalle niin, että ne toimite-
taan oikea-aikaisesti ja -määräisenä sovittuun aikaan. Materiaalien pakkasuk-
sessa tulee huomioida asennusjärjestys. Tällöin vältytään tarpeettomilta siirroil-
ta. (Viljakainen 2004, 17.)  
2.6 Työmaasuunnittelu 
2.6.1 Aluesuunnittelun tarkoitus 
Työmaan aluesuunnittelu on osa rakennushankkeen toteutuksen tuotannon-
suunnittelua. Se koostuu yleis- ja rakentamisvaiheen suunnittelusta, aluesuun-
nitelman laadinnasta ja ylläpitämisestä sekä työmaa-alueen käytön ohjauksesta 
suunnittelun mukaisesti. Aluesuunnitelmaa täydennetään ja muutetaan raken-
nustyön edetessä. Työmaan aluesuunnitelma on työmaan piirros, josta selviää 
tavaroiden sijoitukset. (Ratu TT 05-00675, 1.) 
2.6.2 Laadinta ja käyttö 
Korjaustyömaan aluesuunnitteluun vaikuttavat olemassa oleva rakennus, tontti-
järjestelyt ja liikennealueet. Ahtaasta työmaa-alueesta johtuen työmaan alue-
suunnitelman jatkuva päivittäminen ja esillepano kaikkien osapuolten nähtäväk-
si selkeyttää työmaan toimintaa. (Ratu S-1231, 15.) 
Aluesuunnitelmaan merkitään tyypillisesti materiaalien ja tuotteiden vastaanot-
to-, purku- ja varastointipaikat, ajoreitit, siirtoreitit ja työpisteet sekä työmaan 
lohko- ja paikkajako. Työmaa-alueen järjestelyjen selkeä merkitseminen liiken-
nemerkeillä ja opastinkilvillä sekä aluesuunnitelman esillepano työmaan sisään-
tulon yhteyteen helpottaa kaikkien osapuolten toimintaa työmaa-alueella. (Ratu 
S-1231, 15.) 
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Työmaan aluesuunnitelmassa tulisi esittää ainakin seuraavat asiat. 
(Ratu TT 05-00675, 3.) 
- työmaa-alueen rajaus ja erotus, lukitus ja vartiointi 
- työmaatilat 
- liikenneväylät ja kulkutiet sekä kulunvalvonta 
- työmaan jätehuoltojärjestelyt 
- työmaan nosto- ja siirtojärjestelyt. Huomioitava ilmajohdot!  
- purku-, lastaus- ja varastointialueet 
- työmaan suojaukset ja tilavaraukset 
- työmaan työnaikaiset VVST -järjestelmät sekä sammutusjärjestelmä 
- työtilat ja –alueet 
- räjäytys- ja louhintatyöt. 
2.6.3 Aluesuunnittelun tehtävät 
Kaupungissa ja tiheään asutuilla taajama-alueilla työmaa rajataan yhtenäisellä 
lippusiimalla tai aidoilla. Työmaalle tehdään työvoiman käyttösuunnitelma. Mää-
ritetään työmaan työntekijöiden ja toimihenkilöiden määrät ja tarvittavat työmaa-
tilat, toimisto-, sosiaali- ja varastotilat sekä ensiaputila sekä ensiaputarvikkeiden 
sijainti. Suunnitellaan työmaatilojen paikka työmaa-alueelta tai työmaa-alueen 
ulkopuolelta. Työntekijöiden ja huoltohenkilökunnan jalankulkutiet työmaatiloihin 
ja työmaatiloista työkohteisiin tulee olla mahdollisimman lyhyitä ja turvallisia. 
Kulkutiet eivät risteä yleisessä käytössä olevien teiden, työmaan sisäisten tei-
den ja nostoreittien kanssa. (Ratu C2-0299, 5.) 
 
Työmaa-alueelle rakennetaan sisäiset jalankulku- ja ajoneuvotiet ja liittymätiet 
yleisiin teihin ja kadulle. Yleisten teiden sekä katujen liittymien rakentamisessa 
otetaan huomioon riittävä näkyvyys, korkeuserot, porttien ja valo-ohjauksen ra-
kentaminen sekä kunnan liikennetoimista vastaavien henkilöiden ja poliisin vaa-
timukset sijoituspaikoista. Työmaatiet tehdään riittävän leveiksi ja kantaviksi. 
(Ratu C2-0299, 6.) 
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Työmaalle suunnitellaan jätehuoltojärjestelmä, jonka astioille varataan työmaa-
alueelta sijoituspaikka. Jätteiden keräyspaikat suunnitellaan siten, että jätteitä ei 
kuljeteta valmiiden tilojen läpi. Astioiden sijainti merkitään aluesuunnitelmaan. 
(Ratu C2-0299, 6.) 
Rakennustarvikkeiden vastaanottoa, kuormien purkua ja lastausta varten työ-
maalle suunnitellaan purku- ja lastauspaikat, joista tavarat voidaan jakaa työ-
maan sisäisin siirroin työ-kohteisiin. Palaville nesteille ja syttyville kaasuille va-
rataan omat eristetyt tilat. (Ratu C2-0299, 7.) 
Työmaa-alueella olevat sortumismahdolliset kaivannot tuetaan sekä aidataan 
tai muuten suojataan. Työmaa-alueella olevat erikoisrakenteet, esim. ilmassa 
olevat sähkö- ja voimalinjat, maan alla olevat kaapelit ja putkistot, merkitään ja 
suojataan aitaamalla tai suojarakenteilla. (Ratu C2-0299, 7.) 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
Remonttikohde oli oma taloni, ja työt suoritin itse sähkötöitä lukuun ottamatta. 
Tehtäväsuunnitelmia ei sen paremmin kirjallisesti kohteessa tehty. Ainoat suun-
nitelmat taisivat olla ruutupaperille tehtyjä. Tätä työtä varten kuitenkin tein teh-
täväsuunnitelman tasoitetöistä, koska ajatuksena oli ensin teettää tasoitetyö 
vieraalla. Tasoitetöiden vähyyden vuoksi sekä työvoiman saatavuuden takia 
työt päätettiin tehdä omana työnä. Suunnitelman tein koulussa opitun mukaises-
ti sekä hyödynsin siinä Ratu-kortteja. 
Mikäli työt olisi teetetty vieraalla, olisi tehtäväsuunnitelmat olleet tarpeellisem-
pia. Laatuvaatimukset olivat yleisiä, eikä tässä kohteessa ollut mitään poik-
keavuuksia. Tasoitetyössä käytettävät laatuvaatimukset on valittu Sisäryl 2000 
sekä RT 72-0308 tasoitetyökorteista. 
Tehtäväsuunnitelma on hyvä työkalu työmailla. Suunnitelmasta selviää nopeasti 
laatu, tarvittavat materiaalit, kustannukset sekä työhön varattu aika. Tehtävä-
suunnitelman tekee yleensä pääurakoitsija. Mielestäni pientalotyömailla kannat-
taa suunnitelma teettää vastaavalla mestarilla, jos itse sitä ei kykene tekemään. 
Tarjouspyynnöissä tarvittavat määrät ja laatuvaatimukset voisi helposti poimia 
suunnitelmasta.   
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3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Aikataulujen teko helpottaa korjauskohteissa tavaroiden ja työvaiheiden rytmit-
tämistä. Korjauskohteissa yllätyksiltä ei voida välttyä, joten pieni yllätys voi sot-
kea koko aikataulun kerralla. Pientalotyömaiden kohdalla aikataulu kannattaa 
laatia saatavilla olevien resurssien ja osaamisen mukaan.  
Kohde oli oma ja remontin valmistumisella ei ollut kovinkaan kiire. Kohteesta 
tehtiin yleisaikataulu. Työhön varattiin yksi talvi, alkaen syyskuulta seuraavaan 
kevääseen. Aikataulussa muuttopäiväksi kaavailtu juhannus ei ihan toteutunut. 
Työtä tehtiin iltaisin ja viikonloppuisin, joten työn edistyminen oli melko hidasta. 
Päivittäinen työaika ei ollut kovinkaan montaa tuntia iltaisin. Käytännössä iltaisin 
työaika oli noin 4 tuntia. Viikonloppuisin päivät venyivät pidemmiksi. Viikkoaika-
tauluja ei tehty työmaalla. Mielestäni pienessä kohteessa viikkoaikataulu ei so-
vellu kovinkaan hyvin. Kerrostaloissa on monta vaihetta samaan aikaan käyn-
nissä sekä monta urakoitsijaa, joten suunnittelusta on suurempi hyöty.  
Materiaalien tilaus ja hankinta oli toimivaa ilman erillistä aikatauluakin, koska 
tiesi itse aina, mitä tavaraa seuraavaksi tarvitsi.  
Omakotityömailla toimiva aikataulumuoto mielestäni on yleisaikataulu. Aikatau-
lusta päästään jo paljon eteenpäin, kun tiedetään työvaiheiden kulku.  
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3.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakkasopimukset tässä korjaushankkeessa tehtiin suullisesti sekä puheli-
messa. Teetettäviä töitä olivat sähkötyöt sekä asbestipurku.  
Sähkötyöt suoritti tuttu urakoitsija, joten tästä ei pyydetty tarjousta eikä kilpailu-
tettu urakkaa. Asbestipurusta pyydettiin tarjouksia kahdelta urakoitsijalta, joista 
halvempi valittiin. Myös keittiön kalusteista pyydettiin tarjous kolmelta toimittajal-
ta. Tarjouksissa toimitussisältö oli kaikissa melko samankaltainen, joten vertailu 
oli helppoa. Halvimman hinnan lisäksi ratkaisua helpotti aikaisemmat kaluste-
hankinnat kyseisestä yrityksestä. Tarjouksia vertaillessa on hyvä tutkia tarkkaan 
toimitussisällöt ja sisältyvät työt. Harvoin tarjoukset ovat juuri saman sisältöisiä.  
Tarjousneuvotteluja tehtiin sähköpostin ja puhelimen avulla. Asbestipurku on 
aina niin vaihtelevaa, joten urakoitsijat halusivat arvioida urakkansa paikan 
päällä. Tarjouspyynnöt sekä tilausvahvistukset saapuivat sähköpostiin, joten 
niistä jäi itselle kirjallinen varmuus. 
Urakoitsija valinnoista kannattaa myös kysellä ystäviltä ja sukulaisilta sekä ha-
kea netistä tietoa. Näin välttyy ainakin suuremmilta yllätyksiltä, jos joku jo tuntee 
ja tietää urakoitsijan toimintatavat.   
Jälkikäteen ajateltuna olisivat sähkötyötkin olleet hyvä kilpailuttaa ja sopia kirjal-
lisesti urakasta. Nyt työt teetettiin tuntitöinä ja materiaalit maksettiin hankintojen 
mukaan. Korjauskohteissa tahtoo aina kuitenkin tulla yllätyksiä tai muutoksia, 
joita ei ole ajateltu etukäteen. Näistä töistä olisi kuitenkin tullut lisälasku. 
Seuraavissa hankkeissa aion kilpailuttaa kaikki hankinnat sekä työt. Lisäksi so-
pimukset tehdään kirjallisesti epäselvyyksien välttämiseksi. 
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3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Omakotityömailla työturvallisuuteen ei useinkaan kiinnitetä riittävästi huomiota. 
Seuraukset voivat olla vakavia. Myös näillä työmailla tulisi suunnitella työvaiheet 
etukäteen ja kiinnittää huomiota turvallisuuteen. Suojakypärä on nykyään pakol-
linen kaikilla rakennustyömailla. Harvoin kyllä pientalotyömailla tai vastaavissa 
kohteissa kypäriä näkyy. Kypärää käyttämällä vältyttäisiin monilta päähän koh-
distuneilta iskuilta. 
Vastuu kohteen työturvallisuudesta on rakennushankkeeseen ryhtyvällä. Usein 
pientalotyömailla tämä ei aina ole tilaajalla tiedossa.  
Kohteessa työturvallisuuteen pyrittiin panostamaan eri työvaiheissa. Korjausra-
kentamisessa suurin työturvallisuusasia tuntui olevan pölysuojaus. Vanhoja pu-
ruja käsiteltäessä pöly oli melkoinen. Hengityssuojain tuli hyvinkin tutuksi pur-
kuvaiheessa. Myös käytössä olleet pukit ja telineet olivat hyväksyttyjä malleja. 
Erillisiä turvallisuussuunnitelmia ei kohteesta tehty. 
TR-mittaus pientalokohteissa ei mielestäni onnistu, koska havaintoja ei tule tar-
peeksi ja tulos vääristyy liikaa. Näissä kohteissa käytännöllisempi vaihtoehto on 
kunnossapitotarkastus, jossa tarkastetaan samoja kohteita kuin TR-
mittauksessa. 
Asbestipurku on luvanvaraista toimintaa, jota kohteessakin suoritettiin. Suomen 
rakennuskannassa asbestia on voitu käyttää uudis- ja korjausrakentamisessa 
vuosina 1921–1992. Laajinta asbestin käyttö oli vuosina 1960–1976. Talo on 
rakennettu 1957, joten ostohetkellä jo tiedettiin asbestia löytyvän. Kyseisessä 
kohteessa asbestia todettiin pannuhuoneessa putkien ja säiliöiden eristeissä. 
Purkutyö itsessään ei vienyt kovinkaan kauan, mutta purkutyöstä oli toimitettava 
purkutyösuunnitelma seitsemää päivää ennen työsuojeluviranomaiselle.  
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3.5 Hankinnat ja logistiikka 
Korjauskohteessa hankinnat toteutettiin pienissä erissä. Hankinnoista pyydettiin 
tarjouksia paikallisista rautakaupoista. Tarjouksia pyydettiin kahdesta kolmeen, 
riippuen tuotteista. Minkäänlaisia tilejä ei rautakauppoihin solmittu, mutta kanta-
asiakaskortteja kuitenkin löytyi. Hinnoissa huomio kiinnittyi heti alhaisempiin 
hintoihin kuin lähtöhinnat. Jos ei olisi pyytänyt tarjouksia, olisi huomattavia etuja 
jäänyt saamatta. Myös eri kauppaketjujen hinnoissa oli eroja. Valintaan vaikutti 
myös aikaisemmat kokemukset liikkeistä sekä kuljetusmatka.  
Sähköpostikyselyihin tai tarjouspyyntöihin harvempi yritys vastasi.  Tästä johtu-
en paras tapa oli mennä henkilökohtaisesti liikkeeseen hakemaan tarjouspyyn-
töjä. Mielestäni nykypäivänä tämä oli kummallista. Tuntuu että kaikki muuten 
siirtyy sähköisiin palveluihin laskuista lähtien.    
Kaikki kuljetukset hoidettiin itse henkilöauton perävaunulla sekä suuremmat erät 
ja tavarat haettiin traktorin kärryllä. Tähän päädyttiin, koska kalusto löytyi isältä. 
Tästä johtuen säästöt olivat huomattavia. Rautakauppojen kuljetushinnat liikku-
vat 50—200 € välillä. Toki tilaamalla isompia eriä kerrallaan säästää rahtikuluis-
sa. Tämä ei tosin aina ole mahdollista säilytystilojen puuttuessa.  
Omakotirakentajat usein hankkivat pakettiauton, jolla kuljetuksia hoitavat. Mie-
lestäni tämä on järkevä ratkaisu, koska aina tulee jotain tavaraa, jota täytyy ha-
kea ja kuljettaa itse.   
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3.6 Työmaasuunnittelu 
Työmaasuunnitelma tehtiin opinnäytetyötä varten kohteeseen. Tehdyn suunni-
telman mukaan työmaalla varastoitiin purkutavaraa ja rakennusmateriaaleja. 
Korjauskohteessa suurin osa rakennusmateriaaleista saatiin varastoitua raken-
nukseen sisälle. Varastointia helpotti kellarissa oleva iso autotalli. Suunnitelma 
laadittiin harjoitusmielessä opinnäytetyötä varten. Erillisiä sosiaalitiloja työmaal-
la ei tarvittu, koska talon vessa oli käytössä suurimman osan ajasta. 
Suunnitelmia tekemällä alkaa ymmärtää suunnittelun tärkeyden. Mikäli jokaisel-
le on määritelty etukäteen varastopaikka, niin kuka vaan voi katsoa suunnitel-
masta materiaaleille oikean paikan. Myös turhat siirrot ja väliaikaiset varasto-
paikat jäävät pois, kun työtä suunnitellaan etukäteen.  
Koulussa opittu tieto antaa hyvän pohjan työmaasuunnitteluun. Suunnitelma 
piirrettiin asemapiirrosta apuna käyttäen. Suunnitelmassa tarvittavat asiat olivat 
ennestään tuttuja työharjoittelupaikasta.   
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
Tässä opinnäytetyön osassa arvioin valmiutta rakennusalan työnjohdon tehtä-
viin ja kehitystarpeisiin edellä mainittujen aihealueiden osalta.  
Tehtäväsuunnittelun vahvuuksina pidän kokemusta pientalotyömaista sekä re-
monttikohteista. Omana vahvuutenani voin pitää myös tietotekniikan hallintaa 
sekä mielenkiintoa uusista materiaaleista ja työtavoista. Tehtäväsuunnitelmia 
olen laatinut vuosien varrella useita, joten uskon osaavani tämän melko hyvin 
jo.  
Ajallisen suunnittelun vahvuutena tiedostan eri tehtävänimikkeiden sisältämät 
työt ja niiden laatuvaatimukset pientalotyömailla sekä niiden valvonnan sisältä-
mät työt. Heikkoutenani sekä kehittämistarpeenani ovat työmaalla tapahtuvat 
ongelmien ratkaisut. 
Aliurakkasopimuksia olen laatinut joitakin, mutta tässä osiossa on vielä opitta-
vaa. Tarjouspyynnön tekeminen urakkakilpailussa on tutumpaa kuin itse sopi-
musten teko. Suurimmat kehittämistarpeeni ovat urakkaneuvottelut. 
Työturvallisuus työmaalla on vahvimpia puoliani. Määräykset ja säädökset ovat 
tuttuja sekä osaan käytännössä hyödyntää niitä eri tilanteissa. 
Työmaasuunnittelun laadinnan vahvuutena on kyky ajatella rakennustyömaan 
toimintaa ja laatia toimivia aluesuunnitelmia. Kehittämistarpeitani ovat erilaisten 
tavaroiden tilan tarpeet sekä nostopaikkojen huomioiminen. Oman vaikeuden 
suunnitteluun tuo myös aina erilaiset tontit. 
Hankinnoista ja logistiikasta vahvuutenani on mielenkiinto asioita kohtaan ja 
halu vertailla tuotteita. Tutkinnon suoritettuani haluan kehittää itseäni joka osa-
alueella myös tulevaisuudessa sekä hyödyntää uutta tietoa.  
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5 YHTEENVETO 
Tässä opinnäytetyössä tarkastelin rakennusalan sopimuskäytäntöä sekä laissa 
esitettyjä tärkeimpiä työturvallisuusmääräyksiä, tehtäväsuunnittelun laadinnan 
perusteita sekä ajallisen suunnittelun tärkeyttä. 
Aikataulujen suunnittelu ja valvonta olivat saneerauskohteessa jääneet vähem-
mälle, koska työt tehtiin oman työn ohella iltaisin ja viikonloppuisin.  
Aliurakkasopimukset tehtiin urakoitsijoiden kanssa. Urakoitsijoiden valintaan 
vaikuttivat hinta ja kuullut suositukset. Sopimukset laadittiin suullisesti ja työt 
tehtiin tuntitöinä. Suullisia sopimuksia en suosittele kenellekään, koska niissä 
ilmenee usein erimielisyyksiä. 
Tehtäväsuunnittelussa on tärkeää huomioida kaikki tehtävään sisältyvät työt. 
Tehtäväsuunnitelman laadinnassa tulee huomioida aikataulut, piirustukset sekä 
hankkeen erikoisehdot. Tehtäväsuunnitelma on tehtävä riittävän ajoissa ennen 
aliurakkasopimusten tekoa. Näin työmaalle saadaan ajoissa kaikki tarvittavat 
materiaalit ja koneet. 
Työturvallisuudesta vastasin kohteessa itse. Työmaalla kiinnitettiin huomiota 
pölyntorjuntaan. Jätteiden käsittely on suuressa roolissa saneerauskohteissa. 
Tähän kannattaa kiinnittää huomiota. 
Työmaasuunnittelun pohjana on kohteen asemapiirros. Työmaasuunnitelman 
tärkeys korostuu erityisesti ahtaalla tontilla. 
Hankinta ja logistiikka on yksi tärkeä asia sujuvan rakentamisen kannalta. Kes-
keytymättömän rakentamisen kannalta materiaalien oikea-aikainen saatavuus 
on tärkeää. Materiaalien kilpailutus on tärkeää ja vertailusta syntyy huomattavia 
säästöjä. 
Tämän opinnäytetyön tekeminen on saanut miettimään rakentamista sekä sii-
hen liittyviä määräyksiä. Työssä käytettävät lähteet ovat kirjoja sekä ratu-
kortteja.  
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Vahvuuksiini rakennusalalla lukeutuvat työturvallisuuden tunteminen ja toteut-
taminen sekä halu kehittyä alalla. Opinnäytetyön tekemisen aikana on ollut mie-
lenkiintoista ja kehittävää kerätä tietoa erilaisista lähteistä.  
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Tiileri Funkkis Pikku-Lauri 
 
 
 
Ominaisuudet - väri tummanharmaa 
 - laatat mustia 
 - luukku ja nokiluukut mustanharmaa 
 
 
Määrä  1 kpl  
 
Toimitus  Hinnan tulee sisältää rahti Ruskolle 
 
Toimitusaika viikko 47 tai mahdollisimman pian 
 
 
 
 
   
 Jään odottamaan tarjoustanne. 
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